

Согласовано:
Заместитель Председателя
Горещкого РИК



Камко А.Л.

«16» *мая* 2026г.

Утверждаю:
Директор УКПП «Коммунальник»



Чеботарев Г.А.

«16» *мая* 2026г.

План-график

отключения теплоисточников и тепловых сетей
УКПП «Коммунальник» г.Горки для испытаний, ремонта и наладки
с отключением ГВС в 2026 году.

№ п/п	Наименование теплоисточника	Планируемые сроки проведения работ		Примечание
		начало	окончание	
1	Центральная котельная по ул.Заслонова,24 в г.Горки	4 мая	8 мая	При досрочном завершении работ на отдельных теплоисточниках и подключенным к ним тепловых сетях горячее водоснабжение будет восстановлено ранее указанного конечного срока.
		25 мая	30 мая	
2	Котельная БГСХА по ул.Мичурина,17 в г.Горки	4 мая	8 мая	
		25 мая	30 мая	
3	Котельная РАПТ по ул.Черникова в г.Горки	18 мая	30 мая	
4	Котельная а/г Овсянка	18 мая	30 мая	
5	Котельная а/г Маслаки	18 мая	30 мая	
6	Котельная д.Душки	4 мая	8 мая	
7	Котельная а/г Каменка	18 мая	30 мая	

Заместитель директора по КТХ:

Кравцов Ю.Л.