

СОГЛАСОВАНО  
Главное управление ЖКХ  
Могилевского облисполкома

СОГЛАСОВАНО  
Финансовый отдел  
Горецкого районного исполнительного комитета

УТВЕРЖДЕНО  
Решение  
Горецкого районного исполнительного комитета  
26.01.2026 № 2-30

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК  
капитального ремонта жилищного фонда на 2026 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, м.кв.	Ввод площади в текущем году, м. кв.	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2026, рублей	План финансирования 2026 года, рублей			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		Всего	в том числе		
										кредиторс-кая задолженность на 01.01.2026	стоимость работ на 2026 год бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 22 по проспекту Интернациональный в городе Горки	8 557	8 557	ноябрь 2025	июнь 2026	5 437 679,00	4 898 146,99	370 563,64	4 527 583,35	-	3 135 362,52	1 392 220,83
2	Капитальный ремонт жилого дома № 43 по улице Калинина в городе Горки	776	776	май 2026	июль 2026	733 454,00	733 454,00	-	733 454,00	-	611 564,00	121 890,00
3	Капитальный ремонт жилого дома № 14 по улице Ленинская в агрогородке Маслаки Горецкого района	361	361	июнь 2026	август 2026	661 746,00	661 746,00	-	661 746,00	-	556 475,00	105 271,00
4	Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Вокзальная в городе Горки	2 252	2 252	июль 2026	сентябрь 2026	984 569,00	984 569,00	-	984 569,00	-	791 086,00	193 483,00
	Итого:	11 946	11 946	х	х	7 817 448,00	7 277 915,99	370 563,64	6 907 352,35	0,00	5 094 487,52	1 812 864,83
<b>Разработка проектной документации</b>												
1	Капитальный ремонт жилого дома № 12 по улице Ленинская в агрогородке Маслаки Горецкого района	349	-	март 2026	июль 2026	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-
2	Капитальный ремонт жилого дома № 13 по улице Ленинская в агрогородке Маслаки Горецкого района	363	-	март 2026	июль 2026	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-
3	Капитальный ремонт жилого дома № 38 по улице Якубовского в городе Горки	275	-	март 2026	июль 2026	-	40 000,00	-	40 000,00	-	40 000,00	-
4	Капитальный ремонт жилого дома № 20 по улице Якубовского в городе Горки	2 984	-	март 2026	июль 2026	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-
5	Капитальный ремонт жилого дома № 17 по улице Тимирязева в городе Горки	567	-	март 2026	июль 2026	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-
6	Капитальный ремонт жилого дома № 19 по улице Тимирязева в городе Горки	563	-	март 2026	июль 2026	-	50 000,00	-	50 000,00	-	50 000,00	-
7	Капитальный ремонт жилого дома № 14 по проспекту Интернациональный в городе Горки	1 412	-	март 2026	июль 2026	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-
8	Капитальный ремонт жилого дома № 18 по проспекту Интернациональный в городе Горки	2 004	-	март 2026	июль 2026	-	60 000,00	-	60 000,00	-	60 000,00	-
	Итого:	8 517	х	х	х	0,0	400 000,0	0,0	400 000,0	0,0	400 000,0	0,0